

【予定】発生土運搬車両台数

20250804 松川町
第32回対策委員会資料

令和7年8～9月の日平均



※ 予定台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています

※ 林叟院横窪地への運搬開始は、9月を予定しています