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令和6年（2024年）1月10日

第２８回 松川町リニア中央新幹線
建設工事対策委員会

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所

中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料

① 大鹿村内リニア工事進捗状況

② 発生土運搬車両の運行状況

③ 令和６年度にかけての発生土運搬計画

④ その他

本日のご説明内容
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料

伊那山地トンネル新設
（青木川工区）

南アルプストンネル新設
（長野工区）

伊那山地トンネル
新設（坂島工区）

大鹿村の工事進捗状況

＜凡例＞
本坑トンネル
橋りょう
先進坑トンネル
非常口トンネル
掘削済区間
非常口
仮桟橋
迂回路

大鹿村役場

釜沢非常口

除山非常口

小渋川非常口

静岡
工区

名古屋方
品川方

小渋川非常口： 本坑（品川方）の掘削を進めています
釜沢非常口 ： 小河内沢川の交差にあたり、先進坑（品川方）に戻り、掘削を進めています
除山非常口 ： 本坑掘削に向けた準備作業を行っています
青木川非常口： 調査用トンネルの掘削が完了し、本坑掘削（中央構造線部）を進めています

青木川非常口
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料大鹿村の工事進捗状況

小渋川非常口（本坑） 除山非常口（先進坑）

青木川非常口（本坑）釜沢非常口（先進坑）
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料

伊那ｲﾝﾀｰ工業団地
89.8台/日

37.7 台/日

④役場前

⑥古町境の沢線

13.8 台/日

令和５年１０月～１２月の日平均

【実績】 発生土運搬車両台数

駒ヶ根市中沢
中川村三共
64.8台/日

前河原
19.8台/日

51.5 台/日

32.4 台/日

③上新井交差点

51.5 台/日

32.4 台/日

19.8 台/日

②七椙神社前

⑧洞新線

⑦鶴部線

26.4 台/日

38.3 台/日

31.0 台/日

64.8 台/日

64.8 台/日

⑨護岸線

38.3 台/日

89.8 台/日

⑤松川 ＩＣ

174.4 台/日

174.4 台/日

①渡場交差点

【凡例】

伊那ｲﾝﾀｰ工業団地

前河原道路

中沢・三共

往 路：

復 路：

往 路：

復 路：

往 路：

復 路：

※ 駒ヶ根市中沢地区への発生土運搬について、10/25に開始しました
※ 伊那(往路)について、町の要請により、10/9～12/ 2においては、2路線(松川IC大鹿線、洞新線護岸線)で通行しました

また、12/4～12/23においては、2路線(松川IC大鹿線、古町境の沢線)で通行しました
※「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です 5
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伊那ｲﾝﾀｰ工業団地
120 台/日

40 台/日

④役場前

⑥古町境の沢線

40 台/日

令和６年１月～３月の日平均

【予定】 発生土運搬車両台数

80 台/日

40 台/日

③上新井交差点

80 台/日

40 台/日

②七椙神社前

⑧洞新線

⑦鶴部線

40 台/日

40 台/日

40 台/日

150 台/日

⑨護岸線

40 台/日

120 台/日

⑤松川 ＩＣ

270 台/日

270 台/日

①渡場交差点

※ 1/15より、中沢・三共への運搬ルート（往路）を切り替えます
※ 前河原（松川浄化センター）への運搬は、1/12に完了します
※ 伊那インター工業団地への運搬は、３月に完了予定です
※「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です

駒ヶ根市中沢
中川村三共
150 台/日

【凡例】

伊那ｲﾝﾀｰ工業団地

中沢・三共

往 路：

復 路：

往 路：

復 路：
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料【実績・予定】発生土運搬車両台数（地点別）

月別日平均
通行台数
（合計）

渡場
交差点

七椙
神社前

上新井
交差点

松川町
役場前

松川ＩＣ
古町

境の沢線
鶴部線 洞新線 護岸線

（往復） （片道） （片道） （片道） （片道） （往復） （片道）

Ｊ
Ｒ
工
事
に
よ
る
発
生
土
運
搬
車
両

実

績

R5.9 292.9 147.8 128.6 40.7 127.2 47.2 47.2 78.6 39.3

R5.10 323.9 102.9 82.9 40.1 98.9 10.4 35.1 122.9 48.4

R5.11 372.3 93.5 73.5 39.7 87.6 0.0 21.3 159.0 47.9

（R5.12） 351.4 141.2 122.2 30.0 78.2 43.1 20.2 111.6 5.2

予
定 R6.1～R6.3 540 120 120 40 120 40 40 230 40

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

※ 「月別日平均」とは、月延総台数を１月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です

※ 予定の台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています

※ 表中の台数は、各道路や地点を通行する車両の合計台数を示しています
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20240110 松川町
第28回対策委員会資料発生土運搬車両台数

月別日平均
片道台数

2024年（R6年） 2025年（R7年）

1月～3月
予定

4月～6月
予定

7月～9月
予定

10月～12月
予定

1月～3月
予定

ＪＲ工事による
発生土運搬車両

伊那ＩＣ工業団地
（伊那市）

三共
（中川村）

中沢
（駒ヶ根市）

小和田
（中川村）

合計

※ 「月別日平均」とは、月延総台数を１月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

120

上記以外の運搬計画は、発生土活用先の計画が決定次第、随時お知らせ
してまいります。

150150

150 150

150 150 150 150

300300270 300 300

150
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中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）
（住所）長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5
（電話）0265-39-2975

中央新幹線長野工事事務所
（住所）長野県飯田市元町5451
（電話）0265-38-6500

ＪＲ東海

【受付】 土･日･祝日、ＧＷ、お盆、年末年始(12月29日～1月3日)を除く、平日9時～17時

 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」をご参照ください

工事カレンダー・お問い合わせ先
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・・・ 発生土運搬を行わない日

1/31 10/31水 8/31金 7/31日 5/31 火木 12/31土水 3/31

10/30 水9/30 月8/30 金7/30 火 12/30 月11/30 土3/30 土1/30 火 6/30 日5/30 木4/30 火

10/29 火9/29 日1/29 月 5/29 水4/29 月3/29 金 12/29 日8/29 木7/29 月6/29 土

水7/28 日 12/28 土11/28 木10/28 月

2/29 木 11/29 金

金水 12/27日 11/27金

3/28 木2/28 水

10/27火 9/27土 8/27木 7/27

1/28 日 6/28 金5/28 火4/28 日 9/28 土8/28

火 3/27土 2/271/27 月 6/27土 5/27水 4/27

1/26 金 5/26 日4/26 金3/26 火 木8/26 月7/26 金6/26 水 9/26

10/25 金9/25 水8/25 日 12/25 水11/25 月

2/26 月 12/26 木11/26 火10/26 土

火8/24月 7/24金 6/24

1/25 木 4/25 木3/25 月2/25 日 7/25 木6/25 火5/25 土

水 2/241/24 水 5/24日 4/24土 3/24 日 12/24木 11/24火 10/24土 9/24水

日5/23 木 11/23 土10/23 水9/23 月8/23 金 12/23 月

11/22 金10/22 火9/22 日8/22 木 12/22 日

1/23 火 4/23 火3/23 土2/23 金 7/23 火6/23

1/22 月 4/22 月3/22 金2/22 木 7/22 月6/22 土5/22 水

1/21 日 6/21 金5/21 火4/21 日 月9/21 土8/21 水7/21 日 10/21

12/20 金11/20 水10/20 日9/20 金

3/21 木2/21 水 12/21 土11/21 木

11/19 火10/19 土9/19

2/20 火1/20 土 5/20 月4/20 土3/20 水 8/20 火7/20 土6/20 木

11/18 月

2/19 月1/19 金 5/19 日4/19 金3/19 火 木8/19 月7/19 金6/19 水 12/19 木

火5/18 土 10/18 金9/18 水8/18 日 12/18 水

日10/17 木9/17 火8/17 土 12/17 火11/17

1/18 木 4/18 木3/18 月2/18 日 7/18 木6/18

1/17 水 4/17 水3/17 日2/17 土 7/17 水6/17 月5/17 金

9/16 月8/16 金7/16 火 12/16 月11/16 土10/16 水3/16 土2/16 金1/16 火 6/16 日5/16 木4/16 火

10/15 火9/15 日8/15 木7/15 月 12/15 日11/15 金3/15 金2/15 木1/15 月 6/15 土5/15 水4/15 月

10/14 月9/14 土8/14 水7/14 日 12/14 土11/14 木3/14 木2/14 水1/14 日 6/14 金5/14 火4/14 日

1/13 土 6/13 木5/13 月4/13 土 日9/13 金8/13 火7/13 土 10/13

12/12 木11/12 火10/12 土9/12 木

3/13 水2/13 火 12/13 金11/13 水

2/12 月1/12 金 5/12 日4/12 金3/12 火 8/12 月7/12 金6/12 水

1/11 木 5/11月 4/11日 3/11 9/11木 8/11火 7/11土 6/11 日

12/10 火11/10 日10/10 木9/10 火8/10 土

木 2/11 水月 12/11金 11/11水 10/11

1/10 水 4/10 水3/10 日2/10 土 7/10 水6/10 月5/10 金

9/9 月8/9 金7/9 火 12/9 月11/9 土10/9 水3/9 土2/9 金1/9 火 6/9 日5/9 木4/9 火

火9/8 日8/8 木7/8 月 12/8 日11/8 金10/83/8 金2/8 木1/8 月 6/8 土5/8 水4/8 月

1/7 日 5/7 火4/7 日3/7 木 土8/7 水7/7 日6/7 金 9/7

10/6 日9/6 金8/6 火 12/6 金11/6 水

2/7 水 12/7 土11/7 木10/7 月

1/6 土 4/6 土3/6 水2/6 火 7/6 土6/6 木5/6 月

9/5 木8/5 月7/5 金 12/5 木11/5 火10/5 土3/5 火2/5 月1/5 金 6/5 水5/5 日4/5 金

9/4 水8/4 日7/4 木 12/4 水11/4 月10/4 金3/4 月2/4 日1/4 木 6/4 火5/4 土4/4 木

1/3 水 6/3 月5/3 金4/3 水 木9/3 火8/3 土7/3 水 10/3

12/2 月11/2 土10/2 水9/2 月

3/3 日2/3 土 12/3 火11/3 日

2/2 金1/2 火 5/2 木4/2 火3/2 土 8/2 金7/2 火6/2 日

月 8/1土 7/1水 6/1 日金 12/1火 11/1日 10/1木

第28回松川町リニア対策委員会
配布資料　　　　　　　　　　　　工事カレンダー（発生土運搬）

12月

２０２４年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

月 2/11/1 月 5/1金 4/1木 3/1 9/1

海の日

山の日

元旦

建国記念の日

春分の日

昭和の日

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

敬老の日

秋分の日

文化の日

勤労感謝の日天皇誕生日

成人の日

スポーツの日

振替休日

振替休日

振替休日

振替休日

振替休日
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