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１.老朽化対策における基本方針
（1）基本方針

（2）背景

（3）目的

「対症療法型」 ・・・・ 損傷が深刻化する前に予防的な修繕を行う
「予防保全型」 ・・・・ 損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う

（4）計画期間
 R6年〜R10年

 松川町が管理する道路橋について長寿命化修繕計画を策定し、事後保全型から予防保
全型の橋梁管理へ転換すること基本方針とする。

 松川町が管理する2m以上の橋梁は、令和5年現在で137橋架設されています。 この
うち、建設後50年を経過する橋梁は54橋で、橋梁全体の39％を占めており、これらの橋
梁の多くは、高度経済成長期に架設されています。さらに20年後（令和25年）には、そ
の数が83橋になり全体に占める割合が88％まで増加し、山間地の積雪の多い地域である
松川町は、凍結抑制剤の散布の影響を受けやすく、供用年数と凍結抑制剤による劣化進
行・橋梁の老朽化がより早く進行することが予想されます。
 これらの架け替え時期を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型で維持管理を続け
た場合、橋梁の修繕・架け替え時期が集中し、費用が一時期に偏るだけでなく、大規模
工事に伴う交通規制や通行止め等により交通網に与える影響が大きくなる可能性もあり
ます。

 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率
的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。
 コスト縮減のために、従来の損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う「対症療法
型」から、損傷が深刻化する前に予防的な対策を行う「予防保全型」へ転換を図り、橋
梁の寿命を延ばし、一度にかかる補修費用を削減する必要があります。
 そこで松川町では，将来的な財政負担の低減、橋梁補修費の平準化及び道路交通の安
全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を作成いたします。
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2.個別施設の老朽化の状況

（1）管理施設数

計画対象橋梁数
策定
未策定

（2）対象橋梁の状況

・上部工使用材料別の内訳

・健全性の判定区分の割合

 町内の橋長２ｍ以上の137橋を対象に長野県で採用している点検要領での点検結果に
基づいた計画を策定します。

分類 橋梁数
全管理橋梁数 137

137

前年度
134
3

PC橋 2 1
RC橋 99 72

上部工形式 橋梁数（橋） 割合（％）

その他 19 14
鋼橋 17 12

合計 137

Ⅰ, 62, 45%
Ⅱ, 73, 53%

Ⅲ, 1, 1%
Ⅳ, 1, 1%

橋梁毎の判定区分

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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（3）修繕等措置の着手状況
 令和1年から令和5年までの維持管理、修繕の実績を示す。

R01 R02 R03 R04 R05
1 台城橋(1) R4 補修設計 補助工事
2 1-21橋(2) R4
3 唐沢川橋(3) R2
4 的場橋（4） R3
5 的場橋（5） R5 補修設計 補助工事
6 1-54橋(6) R4
7 1-40橋(7) R2
8 境の沢橋(8) R4
9 1-8橋(9) R2
10 平石橋(10) R2
11 1-16橋(11) R2
12 弥太沢橋(12) R3
13 1-3橋(13) R2
14 2-15橋(14) R4
15 2-18橋(15) R4
16 2-13橋(16) R4
17 3-45橋(17) R2
18 3-44橋(18) R2
19 3-43橋(19) R2
20 桜橋(20) R3 補修設計 補助工事
21 福与橋(21) R3 補修設計 補助工事
22 3-25橋(22) R2
23 舟久保橋(23) R2
24 3-22橋(24) R1
25 3-23橋(25) R4
26 3-46橋(26) R4
27 1-51橋(27) R4
28 1-29橋(28) R4
29 1-37橋(29) R2
30 増野第1橋(30) R3
31 増野橋(31) R2
32 上片桐第二橋(32) R3
33 2-1(2)橋(33) R1
34 2-5橋(34) R3
35 3-18橋(35) R2
36 石橋(36) R3
37 幸沢橋(37) R2

整理
番号

橋梁名
定期点検実

施年度
修繕対応状況
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38 3-29橋(38) R2
39 3-37橋(39) R3 単費工事
40 3-31橋(40) R3
41 3-36橋(41) R3
42 1-34橋(42) R3
43 1-32橋(43) R1
44 藤本橋(44) R4
45 1-17橋(45) R1
46 1-67橋(46) R2
47 1-66橋(47) R2
48 1-61橋(48) R4
49 1-56橋(49) R1
50 1-55橋(50) R1
51 1-78橋(51) R4
52 1-62橋(52) R3
53 1-60橋(53) R4 単費工事
54 1-33橋(54) R1
55 1-30橋(55) R3
56 唐沢橋(56) R4 補修設計 補助工事
57 1-28橋(57) R3
58 1-31橋(58) R3
59 1-38橋(59) R1
60 1-72橋(60) R3
61 1-41橋(61) R3
62 1-50橋(62) R3
63 上唐沢橋(63) R3
64 1-75橋(64) R1
65 1-64橋(65) R4
66 1-45橋(66) R3
67 大明神橋(67) R3
68 1-47橋(68) R3
69 1-48橋(69) R4
70 1-25橋(70) R1
71 1-24橋(71) R1
72 1-13橋(72) R2
73 1-26橋(73) R4
74 1-39橋(74) R4
75 1-42橋(75) R1
76 1-27橋(76) R1
77 1-23橋(77) R1
78 1-22橋(78) R4
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79 1-68橋(79) R4
80 1-77橋(80) R1
81 1-43橋(81) R4
82 1-5橋(82) R2
83 1-6橋(84) R2
84 1-10橋(85) R2
85 1-71橋(86) R4
86 1-9橋(87) R2
87 1-4橋(88) R2
88 1-12橋(89) R2
89 桑園橋(90) R3
90 増野第2橋(91) R3
91 南郷橋(92) R2
92 鹿久保橋(93) R2
93 1-73橋(94) R4
94 黒橋(95) R5
95 2-20橋(96) R3
96 2-16橋(97) R3
97 2-8橋(98) R3
98 2-6橋(99) R3
99 2-3橋(100) R3
100 2-2橋(101) R3
101 上片桐第一橋(102) R3
102 2-23橋(103) R4
103 2-22橋(104) R3
104 2-14橋(105) R4
105 2-12橋(106) R4
106 紅葉橋(107) R4
107 松川大橋(108) R4 補修設計 補助工事 
108 保谷沢川橋(109) R2
109 3-19橋(110) R1
110 3-16橋(111) R3
111 3-26橋(113) R3
112 3-7橋(114) R2
113 3-13橋(115) R3
114 3-2橋(116) R2
115 3-12橋(117) R3
116 3-11橋(118) R3
117 3-10橋(119) R3
118 3-9橋(120) R4
119 3-8橋(121) R3

通行止
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120 2-1(1)橋(122) R4
121 3-35橋(123) R4
122 3-34橋(124) R4
123 3-42橋(125) R4
124 3-40橋(126) R3
125 3-39橋(127) R5
126 3-38橋(128) R4
127 3-33橋(129) R3
128 3-32橋(130) R4
129 3-14橋(131) R4
130 3-17橋(132) R4
131 3-24橋(133) R4
132 1-79橋(134) R4
133 3-41橋(135) R4
134 3-28橋(136) R4
135 3-27橋(137) R4
136 1-81橋(140) R3
137 1-60橋(150)古町第1号橋 R5

（4）対策の優先順位の考え方
 限られた予算内で、効率的に長寿命化を図るには、対策の優先順位区分を設定する必
要がある。本計画における優先順位は、
①利用者の安全性、②第三者被害の可能性、③自動車交通に与える影響の大きさ、④道
路ネットワークとしての特性、⑤行政判断等の要因を考慮した「社会的重要度」から、
総合的に判断して決定します。
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3.健全度の把握及び日常的な維持管理及び新技術等の活用に関する基本的な方針

（1）日常的な維持管理に関する基本的な方針

 ◎ 簡易な維持作業
・路面の舗装補修
・排水桝、沓座付近の土砂撤去等

 ◎ 月１回のパトロールの重点監視箇所
・路面のクラック・穴、伸縮部の段差
・高欄（ガードレール）の鉛直方向のたわみ
・外力（交通事故）等による変形

 ◎ 年１回の巡回の重点監視箇所
・排水桝の詰まり
・支承付近の土砂
・伸縮装置の詰まり

（2）健全度の把握の基本的な方針

（3）新技術の活用に関する基本的な方針

 パトロールによる異常の早期発見、清掃等による予防的活動の実施を継続して実施し
ます。

 長野県「道路橋定期点検要領」に準じた定期点検を5年ごとに実施することにより、橋
梁の損傷状況(健全度)を把握し、次回の橋梁長寿命化修繕計画に反映します。

点検要領（1巡目） 点検要領（2巡目以降）

 点検において、すべての管理橋で新技術の活用を検討する。
 特に、2巡目の定期点検で橋梁点検車、高所作業車、ロープアクセス等を使用した橋梁
（14橋、全体比率10.2％）については、点検支援技術性能カタログ(案)の活用を重点的
に検討し、令和10年までに5％程度のコスト縮減を目指す。また、修繕工事において
も、すべての橋梁で設計段階から新技術情報提供システム(NETIS)の活用を含めた比較
検討を行う。
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4.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

（1）新技術の活用

［橋梁点検における新技術］
・画像診断・計測技術

・調書作成支援

例）新技術を使用した時の省力化

（2）集約・撤去、機能縮小の検討

5.対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

一覧表による

 架け替え時期を迎える橋梁に対して、従来の「対症療法型」で維持管理を続けた場
合、橋梁の修繕や架け替えに要する費用が一時期に多大となる事が懸念される。そのた
め、従来の「対症療法型」から「予防保全型」への転換を図り、対象橋梁の寿命を延命
することを基本方針とし、対策費用の10%程度縮減を目指す。

 橋梁点検により損傷の状況を確認しながら、安全確保上最低限の対策を行い延命を図
るが、利用頻度の考慮や地元住民の意向を踏まえ、令和10年までに1橋程度の集約化・
撤去を検討し、維持管理費の5％程度削減を目指す。

 画像診断での点検により点検作業の省力化やAIによる画像診断から調書作成を一部自
動化できる技術。

 点検結果を記録する作業をタブレットPCにより実施し、点検調書を円滑に作成する技
術。

 点検において、すべての管理橋で新技術の活用を検討する。
 特に、2巡目の定期点検で橋梁点検車、高所作業車、ロープアクセス等を使用した橋梁
（14橋、全体比率10.2％）については、点検支援技術性能カタログ(案)の活用を重点的
に検討し、令和10年までに5％程度のコスト縮減を目指す。また、修繕工事において
も、すべての橋梁で設計段階から新技術情報提供システム(NETIS)の活用を含めた比較
検討を行う。

内業工程を1/3に短縮
定期点検調書作成
２巡目以降(Ｌ＜10m) 16.7     日 → 5.57     日
２巡目以降(Ｌ≧10m) 3.3     日 → 1.10     日

(R3年橋梁点検設計書より)

従来 新技術
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6.長寿命化修繕計画による効果

【予算の平準化及び修繕計画】

7.計画策定担当部署

１）計画策定担当部署

　松川町　建設水道リニア対策課　tel：0265-36-7028

【安全性の向上】

梁定期点検結果を基に現状の把握を行い、橋梁の架かる路線ごとの重要性等を加味し、
計画を策定することにより、適時適確な修繕工事を行うことができます。このことから
損傷の進行による通行制限等が減少し、橋梁の安全性の向上に繋がり、道路ネットワー
クの信頼性も確保できます。

 橋梁定期点検結果を基に橋梁の修繕にかかる費用を計上し、予算額を平準化した修繕
計画を策定することで、限りある予算の中で計画的に事業を進めることができます。
 そのため、橋梁の修繕に必要な年度ごとの予算額は、できるだけ平準化を図り、路線
ごとの優先順位や橋梁の規模等考慮し無駄のない計画とします。
 また、橋梁定期点検に基づいて5年後に橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行うこととし
ます。

今後５０年間において、橋梁長寿命化修繕計画の策定および施策によるコスト縮減
効果は以下のとおりです。
予防保全型維持管理により既設橋の延命化を図ることで、従来の対症療法型維持管
理に比べ、79億円のコスト縮減効果が見込めます。
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R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

91 増野第2橋(91) 町道255号線 RC橋 1974 40 6.0 Ⅲ R3 設計 定期点検 工事：桁下・下部工

工事：橋面

111 3-16橋(111) 町道22号線 鋼橋、木床版 1985 6.8 3.7 Ⅱ R3 設計 定期点検

工事：上部工

4 的場橋（4） 町道古町境の沢線 鋼橋 1974 30 6.3 Ⅱ R5 設計 定期点検

工事：上部・下部工

102 上片桐第一橋(102) 町道140号線 RC橋 1974 41.9 5.0 Ⅱ R3 定期点検

53 1-60橋(53) 町道47号線 鋼橋 1975 20.7 5.2 Ⅱ R4 定期点検

150 1-60橋(150) 町道47号線 石積アーチ橋 1975 20.6 4.5 Ⅲ R5 定期点検

95 黒橋(95) 町道7号線 RC橋 1957 16.8 2.7 Ⅱ R5 定期点検

12 弥太沢橋(12) 町道弥太沢線 RC橋 1974 41 6.5 Ⅱ R3 定期点検

30 増野第1橋(30) 町道増野中央線 RC橋 1974 38.6 6.0 Ⅱ R3 定期点検

32 上片桐第二橋(32) 町道丈源田線 RC橋 1974 39.3 6.5 Ⅱ R3 定期点検

23 舟久保橋(23) 町道74号線 PC橋 1971 11.5 5.8 Ⅱ R2 定期点検

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果

実施

予定

実施

予定

実施

予定

点検年次
次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施
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R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

37 幸沢橋(37) 町道71号長峰線 RC橋 1998 10.1 5.2 Ⅱ R2 定期点検

93 鹿久保橋(93) 町道305号線 PC橋 1983 35.9 7.7 Ⅱ R2 定期点検

44 藤本橋(44)       町道10号線 PC橋 1997 18.7 5.2 Ⅱ R4 定期点検

31 増野橋(31) 町道増野横断線 RC橋 2007 9 9.8 Ⅱ R2 定期点検

114 3-7橋(114) 町道71号線 鋼橋 1965 10.2 1.3 Ⅱ R2 定期点検

29 1-37橋(29) 町道増野切石線 RC橋 1975 7 5.8 Ⅱ R2 定期点検

10 平石橋(10) 町道幹道平石線 RC橋 1988 41.9 10.2 Ⅱ R2 定期点検

117 3-12橋(117) 町道90号線 鋼橋 1965 9.6 1.3 Ⅱ R3 定期点検

35 3-18橋(35) 町道8号線 RC橋 1975 5.2 4.6 Ⅱ R2 定期点検

124 3-34橋(124) 町道161号線 RC橋 1970 3 3.2 Ⅱ R4 定期点検

22 3-25橋(22) 町道3号線 RC橋 1975 10 5.2 Ⅱ R2 定期点検

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定
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R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

124 3-40橋(126) 町道173号線 RC橋 1965 12 3.7 Ⅱ R3 定期点検

92 南郷橋(92) 町道304号線 RC橋 1997 17 9.7 Ⅱ R2 定期点検

46 1-67橋(46) 町道22号線 RC橋 1975 5.1 3.6 Ⅱ R2 定期点検

104 2-14橋(105) 町道157号線 RC橋 1973 3.9 3.0 Ⅱ R4 定期点検

121 3-35橋(123) 町道161号線 RC橋 1970 3 C-3 Ⅱ R4 定期点検

25 3-23橋(25) 町道野田口線 RC橋 1988 4.5 4.6 Ⅱ R4 定期点検

1 台城橋(1) 町道古町境の沢線 鋼橋 1972 98 4.6 Ⅱ R4 定期点検

16 2-13橋(16) 町道松川線 RC橋 1975 5.9 5.0 Ⅱ R4 定期点検

27 1-51橋(27) 町道神護原線 RC橋 1975 4.4 8.5 Ⅱ R4 定期点検

100 2-3橋(100) 町道131号線 RC橋 1975 4.6 6.0 Ⅱ R3 定期点検

103 2-22橋(104) 町道157号線 RC橋 1973 4.6 4.5 Ⅱ R3 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

12



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

17 3-45橋(17) 町道11号線 RC橋 1965 17.1 4.2 Ⅱ R2 定期点検

19 3-43橋(19) 町道11号線 RC橋 1965 16 4.2 Ⅱ R2 定期点検

97 2-8橋(98) 町道84号線 RC橋 1980 3.4 6.0 Ⅱ R3 定期点検

66 1-45橋(66) 町道142号線 鋼橋 1975 6.2 3.7 Ⅱ R3 定期点検

68 1-47橋(68) 町道143号線 鋼橋 1970 6.4 2.5 Ⅱ R3 定期点検

90 桑園橋(90) 町道252号線 鋼橋 1999 32 10.4 Ⅱ R3 定期点検

119 3-8橋(121) 町道91号線 鋼橋 1965 9.7 1.3 Ⅱ R3 定期点検

7 1-40橋(7) 町道大草線 RC橋 1980 7 6.7 Ⅱ R2 定期点検

109 保谷沢川橋(109) 町道21号線 PC橋 2001 7.8 23.0 Ⅱ R2 定期点検

13 1-3橋(13) 町道弥太沢線 RC橋 1998 5.2 7.6 Ⅱ R2 定期点検

18 3-44橋(18) 町道11号線 RC橋 1965 18.5 4.4 Ⅱ R2 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

13



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

82 1-5橋(82) 町道214号線 石橋 1965 2 4.0 Ⅱ R2 定期点検

8 境の沢橋(8) 町道大草線 鋼橋 2016 29 10.8 Ⅱ R4 定期点検

106 2-12橋(106) 町道162号線 鋼橋 1973 6.3 3.0 Ⅱ R4 定期点検

118 3-11橋(118) 町道91号線 鋼橋 1965 9.9 1.3 Ⅱ R3 定期点検

119 3-10橋(119) 町道91号線 鋼橋 1965 9.9 1.3 Ⅱ R3 定期点検

3 唐沢川橋(3) 町道古町境の沢線 RC橋 1992 10.5 7.7 Ⅱ R2 定期点検

26 3-46橋(26) 町道野田口線 RC橋 1965 2.5 6.0 Ⅱ R4 定期点検

34 2-5橋(34) 町道吉原線 RC橋 1973 4.9 3.5 Ⅱ R3 定期点検

67 大明神橋(67) 町道143号線 RC橋 1975 7 4.0 Ⅱ R3 定期点検

71 1-24橋(71) 町道159号線 RC橋 1975 2.5 3.5 Ⅱ R1 定期点検

79 1-68橋(79) 町道200号線 RC橋 1970 7 3.0 Ⅱ R4 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

14



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

85 1-10橋(85) 町道239号線 RC橋 1970 3.4 4.8 Ⅱ R2 定期点検

86 1-71橋(86) 町道241号線 鋼橋 1981 8.2 3.0 Ⅱ R4 定期点検

128 3-38橋(128) 町道178号線 RC橋 1965 2.2 1.8 Ⅱ R4 定期点検

129 3-33橋(129) 町道180号線 RC橋 1965 5 1.8 Ⅱ R3 定期点検

130 3-32橋(130) 町道181号線 RC橋 1965 6 2.5 Ⅱ R4 定期点検

131 3-14橋(131) 町道184号線 RC橋 1965 2 8.6 Ⅱ R4 定期点検

135 3-41橋(135) 町道200号線 RC橋 1975 7.3 2.2 Ⅱ R4 定期点検

137 3-27橋(137) 町道205号線 RC橋 1965 6.2 3.5 Ⅱ R4 定期点検

107 紅葉橋(107) 町道165号線 PC橋 2000 8.5 3.5 Ⅱ R4 定期点検

134 1-79橋(134) 町道159号線 RC橋 1980 2 4.0 Ⅱ R4 定期点検

69 1-48橋(69) 町道144号線 鋼橋 1965 7 2.6 Ⅱ R4 定期点検

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

15



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

84 1-6橋(84) 町道235号線 RC橋 1993 3 7.7 Ⅱ R2 定期点検

103 2-23橋(103) 町道150号線 BOX 1980 2.2 3.0 Ⅱ R4 定期点検

38 3-29橋(38) 町道71号長峰線 RC橋 1970 5.1 3.1 Ⅱ R2 定期点検

88 1-4橋(88) 町道245号線 RC橋 1970 3.5 4.0 Ⅱ R2 定期点検

77 1-23橋(77) 町道187号線 BOX 1998 2.8 2.7 Ⅱ R1 定期点検

36 石橋(36) 町道71号長峰線 RC橋 2000 8.4 4.0 Ⅱ R3 定期点検

115 3-13橋(115) 町道86号線 PC橋 1965 9.5 2.1 Ⅱ R3 定期点検

65 1-64橋(65) 町道138号線 RC橋 1980 7.5 2.3 Ⅱ R4 定期点検

120 3-9橋(120) 町道91号線 鋼橋 1965 9.6 1.3 Ⅳ R4 定期点検

87 1-9橋(87) 町道244号線 RC橋 1975 4.3 2.5 Ⅰ R2 定期点検

5 的場橋（5） 町道古町境の沢線 鋼橋 1974 23 6.7 Ⅰ R3 定期点検

80 1-77橋(80) 町道203号線 BOX 1985 4.7 8.0 Ⅰ R1 定期点検

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

16



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

132 3-17橋(132) 町道186号線 RC橋 1965 3.7 3.2 Ⅰ R4 定期点検

108 松川大橋(108) 町道211号線 斜張橋 1997 129 9.3 Ⅰ R4 定期点検

20 桜橋(20) 町道福与部奈線 RC橋 1969 10 4.6 Ⅰ R3 定期点検

21 福与橋(21) 町道福与部奈線 RC橋 1970 10 5.6 Ⅰ R3 定期点検

11 1-16橋(11) 町道御鍬原線 RC橋 1980 3.7 5.8 Ⅰ R2 定期点検

15 2-18橋(15) 町道中町線 RC橋 1980 4.5 10.6 Ⅰ R4 定期点検

9 1-8橋(9) 町道幹道平石線 RC橋 1998 2 5.7 Ⅰ R2 定期点検

116 3-2橋(116) 町道89号線 RC橋 1965 11 1.5 Ⅰ R2 定期点検

110 3-19橋(110) 町道11号線 RC橋 1988 10.5 7.0 Ⅰ R1 定期点検

127 3-39橋(127) 町道174号線 RC橋 1965 18 2.0 Ⅰ 豊丘R1

2 1-21橋(2) 町道古町境の沢線 RC橋 1970 4.1 2.7 Ⅰ R4 定期点検

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

17



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

28 1-29橋(28) 町道市の坪線 RC橋 1975 2.7 6.4 Ⅰ R4 定期点検

39 3-37橋(39) 町道126号大平線 RC橋 1965 2.2 3.9 Ⅰ R3 定期点検

41 3-36橋(41) 町道126号線 RC橋 1970 5.1 7.5 Ⅰ R3 定期点検

42 1-34橋(42) 町道2号線 RC橋 1975 6 3.0 Ⅰ R3 定期点検

43 1-32橋(43) 町道10号線 RC橋 1975 2.5 8.9 Ⅰ R1 定期点検

45 1-17橋(45) 町道12号線 RC橋 1965 2.6 3.4 Ⅰ R1 定期点検

47 1-66橋(47) 町道23号線 RC橋 1975 5.2 3.9 Ⅰ R2 定期点検

56 唐沢橋(56)   町道104号線 RC橋 1969 7.7 5.0 Ⅰ R4 定期点検

57 1-28橋(57) 町道114号線 RC橋 1965 2.3 3.6 Ⅰ R3 定期点検

58 1-31橋(58) 町道114号線 RC橋 1965 2 3.5 Ⅰ R3 定期点検

62 1-50橋(62) 町道128号線 RC橋 1975 5.3 3.0 Ⅰ R3 定期点検

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

18



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

70 1-25橋(70) 町道158号線 RC橋 1970 4 2.7 Ⅰ R1 定期点検

72 1-13橋(72) 町道159号線 RC橋 1970 4.8 3.5 Ⅰ R2 定期点検

75 1-42橋(75) 町道183号線 RC橋 1975 4.1 6.0 Ⅰ R1 定期点検

76 1-27橋(76) 町道186号線 RC橋 1975 2.3 4.0 Ⅰ R1 定期点検

78 1-22橋(78) 町道190号線 RC橋 1965 2.3 3.6 Ⅰ R4 定期点検

81 1-43橋(81) 町道204号線 RC橋 1975 6.5 4.5 Ⅰ R4 定期点検

89 1-12橋(89) 町道248号線 RC橋 1970 3.7 3.0 Ⅰ R2 定期点検

101 2-2橋(101) 町道133号線 RC橋 1970 3.3 2.7 Ⅰ R3 定期点検

113 3-26橋(113) 町道60号線 RC橋 1965 3 3.3 Ⅰ R3 定期点検

122 2-1(1)橋(122) 町道丈源田線 RC橋 1970 2.1 3.3 Ⅰ R4 定期点検

136 3-28橋(136) 町道205号線 RC橋 1965 3.7 2.5 Ⅰ R4 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

19



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

14 2-15橋(14) 町道中町線 RC橋 1980 7.5 7.6 Ⅰ R4 定期点検

33 2-1(2)橋(33) 町道丈源田線 RC橋 1985 5 3.5 Ⅰ R1 定期点検

40 3-31橋(40) 町道114号線 RC橋 1988 4.7 5.2 Ⅰ R3 定期点検

51 1-78橋(51) 町道333号線 RC橋 1980 3 6.2 Ⅰ R4 定期点検

52 1-62橋(52) 町道42号線 RC橋 1982 7 4.2 Ⅰ R3 定期点検

54 1-33橋(54) 町道79号線 RC橋 1985 2 5.6 Ⅰ R1 定期点検

55 1-30橋(55) 町道81号線 RC橋 1980 2 3.8 Ⅰ R3 定期点検

59 1-38橋(59) 町道120号線 RC橋 1980 6 6.0 Ⅰ R1 定期点検

60 1-72橋(60) 町道122号線 RC橋 1980 7 3.0 Ⅰ R3 定期点検

61 1-41橋(61) 町道123号線 RC橋 1980 7 3.0 Ⅰ R3 定期点検

73 1-26橋(73) 町道179号線 RC橋 1980 8.2 4.3 Ⅰ R4 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

20



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

74 1-39橋(74) 町道182号線 RC橋 1980 7 2.8 Ⅰ R4 定期点検

94 1-73橋(94) 町道307号線 RC橋 1985 6.6 3.0 Ⅰ R4 定期点検

96 2-20橋(96) 町道16号線 RC橋 1980 2.4 2.0 Ⅰ R3 定期点検

96 2-16橋(97) 町道56号線 RC橋 1985 5 4.3 Ⅰ R3 定期点検

99 2-6橋(99) 町道116号線 RC橋 1980 3.8 3.9 Ⅰ R3 定期点検

125 3-42橋(125) 町道169号線 BOX 1965 2.1 4.2 Ⅰ R4 定期点検

133 3-24橋(133) 町道188号線 RC橋 1988 3 4.0 Ⅰ R4 定期点検

140 1-81橋(140) 町道38号線 RC橋 1982 2.8 4.5 Ⅰ R3 定期点検

49 1-56橋(49) 町道37号線 BOX 1982 3.4 29.0 Ⅰ R1 定期点検

50 1-55橋(50) 町道37号線 BOX 1982 2.4 15.0 Ⅰ R1 定期点検

63 上唐沢橋(63)    町道130号線 RC橋 1992 9.4 4.0 Ⅰ R3 定期点検

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

予定

実施

21



R6 R7 R8 R9 R10

年 度 別 事 業 費 累 計 0 0 0 0 0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理
番号

橋梁名  路線名称 橋種
供用
開始年

橋長
(m) 全幅員 点検結果 点検年次

次回点検時期及び修繕内容・時期・概算工事費

64 1-75橋(64) 町道131号線 RC橋 1992 2 4.3 Ⅰ R1 定期点検

48 1-61橋(48)   町道33号線 BOX 2000 19.9 7.0 Ⅰ R4 定期点検

6 1-54橋(6) 町道高田線 BOX 2021 2.8 4.2 Ⅰ R4 定期点検

24 3-22橋(24) 町道74号長峰線 BOX 2008 2.4 6.5 Ⅰ R1 定期点検

実施

実施

予定

実施

予定

実施

予定

予定

22


