

# 高森町 下市田産業用地整備事業について

---

松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会

令和4年6月27日

高森町役場 産業課



# 高森町下市田産業用地整備に係る土運搬について

## ◆運搬時期

現在：令和3年7月～令和4年 9月

変更：令和3年7月～令和4年12月(最大)

※日曜日、お盆等の長期休暇は運搬を休止します。

また、地元行事が開催される場合等は運搬時間について調整します。

## ◆運搬時間帯：松川町内通過時間 8時30分～17時00分(変更なし)

## ◆運搬期間延長理由

当初の想定よりも運搬車両台数が少なかったこと、掘削耕土が想定より多く、盛土材も若干増えることなどから、予定期間内に造成工事を完了させることが難しいため、運搬期間を延長したい。

# 運搬期間について

年・月	令和3年						令和4年											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
当初にお願いした期間																		
1日当り最大運搬台数(片道)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
変更案																		
R3.7~R4.5 日平均運搬台数(片道)実績																		
R4.6~R4.12 日当り最大運搬台数(片道)	68	91	114	124	111	87	112	100	111	128	134	150	150	150	150	150	150	150

※変更案では最大12月までの期間延長となっておりますが、今の運搬台数を継続することで11月中には運搬を終了できる見込み

# 大型車両通行ルートの変更について(案)

## ルート変更案（関係町村調整終了後から）

○往路（大鹿村⇒高森町）

**国道153号線経由**

通行台数 片道 150台/日（最大）

通行時間 8時30分～17時00分

○復路（高森町⇒大鹿村）

**★国道153号線経由**

通行台数 片道 80台/日

通行時間 8時30分～17時00分

**★豊丘村経由**

通行台数 片道 70台/日

豊丘村通行時間 9時00分～14時30分



※高森町下市田産業用地整備事業の大型車両運行ルートについては関係町村と調整中であり確定したものではありません

# お問い合わせ先について

運搬車両の運転席と荷台にこの様な表示を行い運搬します。  
安全運転には十分注意いたしますが、ご迷惑をお掛けした場  
合等には、番号をご連絡いただければ早急に対応いたします。

高森町産業用地整備



お問い合わせ・連絡先  
高森町 産業課 商工観光係  
課長:野沢 担当:秋田  
電話:0265-35-9405(直通)