


第27回 松川町リニア中央新幹線 建設工事対策委員会

令和5年(2023年)10月4日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所
中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)

- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 環境測定の結果
- ④ その他

大鹿村の工事進捗状況



大鹿村の工事進捗状況

小渋川非常口(本坑) 施工状況(8/31)



除山非常口(先進坑) 施工状況(8/31)



釜沢非常口(本坑) 施工状況(8/31)




青木川非常口(調査用トンネル) 施工状況(8/31)



【実績】発生土運搬車両台数


令和5年7月～9月の日平均



※ 前河原道路(町浄化センター)への発生土運搬について、8/27開始しました
 ※ 「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です

【予定】発生土運搬車両台数

令和5年10月～12月の日平均



※ 伊那(往路)について、的場橋付近の通行規制に伴い、10/9～12/4の間は2路線(松川IC大鹿線・洞新線鶴部線)を分散して通行予定です
 ※ 中川村三共地区への発生土運搬について、10/2開始しました

【実績・予定】発生土運搬車両台数(地点別)

月別日平均 通行台数 (合計)		① 渡場 交差点	② 七楯 神社前 (往復)	③ 上新井 交差点	④ 松川町 役場前 (片道)	⑤ 松川IC (片道)	⑥ 古町 境の沢線 (片道)	⑦ 鶴部線 (片道)	⑧ 洞新線 (往復)	⑨ 護岸線 (片道)	
R5工事による発生土運搬車両	実績	R5.6	208.2	105.8	105.8	42.1	104.1	21.7	21.7	80.8	40.4
		R5.7	238.5	120.9	120.9	43.7	119.3	33.6	33.6	84.0	42.0
		R5.8	245.3	124.0	120.8	41.6	119.5	37.6	37.6	80.5	40.3
		(R5.9)	277.1	139.5	120.8	36.5	119.8	47.8	47.8	71.1	35.5
	予定	R5.10~R5.12	540	140~120	120~100	60~40	120	40~0	40	360~340	60~40

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です

※ 予定の台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています

※ 表中の台数は、各道路や地点を通行する車両の合計台数を示しています

環境測定結果

○騒音・振動

内容	測定期間	等価騒音レベル(LAeq)		振動レベルの80%レンジの上端値(L10)	
		測定結果【昼間】 (db)	環境基準【昼間】 (db)	測定結果【昼間】 (db)	要請限度【昼間】 (db)
七椏神社前	R3.10.06～10.07	68	70	43	65
	R4.07.25～07.26	68	70	44	65
	R5.02.08～02.09	68	70	44	65
	R5.08.09～08.10	69	70	44	65

○大気質

測定地	測定期間	二酸化窒素(NO2)				浮遊粒子状物質			
		有効測定時間	期間 平均値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)	基準※	有効測定時間	期間 平均値 (mg/m ³)	日平均値の 最高値 (mg/m ³)	基準※
七椏神社前	R3.09.28～10.04	168h	0.004	0.005	日平均値の 年間98%値が 0.06ppm以下	168h	0.012	0.015	日平均値の 年間2%除外値が 0.10mg/m ³ 以下
	R4.07.29～08.04	168h	0.002	0.004		168h	0.015	0.020	
	R5.01.31～02.06	168h	0.006	0.009		168h	0.009	0.012	
	R5.08.01～08.07	168h	0.002	0.003		168h	0.011	0.018	

※：環境基準の評価方法(長期的評価)を記載した。

(参考)二酸化窒素に係る環境基準の評価方法(長期的評価)：

年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の低い方から98%に相当する値(日平均値の年間98%値)が0.06ppm以下であること。

(参考)浮遊粒子状物質に係る環境基準の評価方法(長期的評価)：

日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m³以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続しないこと。

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」をご参照ください

J R 東海

中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）

（住所）長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5

（電話）0265-39-2975

中央新幹線長野工事事務所

（住所）長野県飯田市元町5451

（電話）0265-38-6500

【受付】土・日・祝日、GW、お盆、年末年始(12月29日～1月3日)を除く、平日9時～17時

工事カレンダー(発生土運搬)

第27回松川町リニア対策委員会
配布資料

2023年											
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1/1 日 元日	2/1 水	3/1 水	4/1 土	5/1 月	6/1 木	7/1 土	8/1 火	9/1 金	10/1 日	11/1 水	12/1 金
1/2 月 憲法日	2/2 木	3/2 木	4/2 日	5/2 火	6/2 金	7/2 日	8/2 水	9/2 土	10/2 月	11/2 木	12/2 土
1/3 火	2/3 金	3/3 金	4/3 月	5/3 水 富良野の日	6/3 土	7/3 月	8/3 木	9/3 日	10/3 火	11/3 金 文化の日	12/3 日
1/4 水	2/4 土	3/4 土	4/4 火	5/4 木 みどりの日	6/4 日	7/4 火	8/4 金	9/4 月	10/4 水	11/4 土	12/4 月
1/5 木	2/5 日	3/5 日	4/5 水	5/5 金 こどもの日	6/5 月	7/5 水	8/5 土	9/5 火	10/5 木	11/5 日	12/5 火
1/6 金	2/6 月	3/6 月	4/6 木	5/6 土	6/6 火	7/6 木	8/6 日	9/6 水	10/6 金	11/6 月	12/6 水
1/7 土	2/7 火	3/7 火	4/7 金	5/7 日	6/7 水	7/7 金	8/7 月	9/7 木	10/7 土	11/7 火	12/7 木
1/8 日	2/8 水	3/8 水	4/8 土	5/8 月	6/8 木	7/8 土	8/8 火	9/8 金	10/8 日	11/8 水	12/8 金
1/9 月 成人の日	2/9 木	3/9 木	4/9 日	5/9 火	6/9 金	7/9 日	8/9 水	9/9 土	10/9 月 スポーツの日	11/9 木	12/9 土
1/10 火	2/10 金	3/10 金	4/10 月	5/10 水	6/10 土	7/10 月	8/10 木	9/10 日	10/10 火	11/10 金	12/10 日
1/11 水	2/11 土 節分前夜の日	3/11 土	4/11 火	5/11 木	6/11 日	7/11 火	8/11 金 山の日	9/11 月	10/11 水	11/11 土	12/11 月
1/12 木	2/12 日	3/12 日	4/12 水	5/12 金	6/12 月	7/12 水	8/12 土	9/12 火	10/12 木	11/12 日	12/12 火
1/13 金	2/13 月	3/13 月	4/13 木	5/13 土	6/13 火	7/13 木	8/13 日	9/13 水	10/13 金	11/13 月	12/13 水
1/14 土	2/14 火	3/14 火	4/14 金	5/14 日	6/14 水	7/14 金	8/14 月	9/14 木	10/14 土	11/14 火	12/14 木
1/15 日	2/15 水	3/15 水	4/15 土	5/15 月	6/15 木	7/15 土	8/15 火	9/15 金	10/15 日	11/15 水	12/15 金
1/16 月	2/16 木	3/16 木	4/16 日	5/16 火	6/16 金	7/16 日	8/16 水	9/16 土	10/16 月	11/16 木	12/16 土
1/17 火	2/17 金	3/17 金	4/17 月	5/17 水	6/17 土	7/17 月 親の日	8/17 木	9/17 日	10/17 火	11/17 金	12/17 日
1/18 水	2/18 土	3/18 土	4/18 火	5/18 木	6/18 日	7/18 火	8/18 金	9/18 月 敬老の日	10/18 水	11/18 土	12/18 月
1/19 木	2/19 日	3/19 日	4/19 水	5/19 金	6/19 月	7/19 水	8/19 土	9/19 火	10/19 木	11/19 日	12/19 火
1/20 金	2/20 月	3/20 月	4/20 木	5/20 土	6/20 火	7/20 木	8/20 日	9/20 水	10/20 金	11/20 月	12/20 水
1/21 土	2/21 火	3/21 火 栗の日	4/21 金	5/21 日	6/21 水	7/21 金	8/21 月	9/21 木	10/21 土	11/21 火	12/21 木
1/22 日	2/22 水	3/22 水	4/22 土	5/22 月	6/22 木	7/22 土	8/22 火	9/22 金	10/22 日	11/22 水	12/22 金
1/23 月	2/23 木 天皇誕生日	3/23 木	4/23 日	5/23 火	6/23 金	7/23 日	8/23 水	9/23 土 敬老の日	10/23 月	11/23 木 勤労感謝の日	12/23 土
1/24 火	2/24 金	3/24 金	4/24 月	5/24 水	6/24 土	7/24 月	8/24 木	9/24 日	10/24 火	11/24 金	12/24 日
1/25 水	2/25 土	3/25 土	4/25 火	5/25 木	6/25 日	7/25 火	8/25 金	9/25 月	10/25 水	11/25 土	12/25 月
1/26 木	2/26 日	3/26 日	4/26 水	5/26 金	6/26 月	7/26 水	8/26 土	9/26 火	10/26 木	11/26 日	12/26 火
1/27 金	2/27 月	3/27 月	4/27 木	5/27 土	6/27 火	7/27 木	8/27 日	9/27 水	10/27 金	11/27 月	12/27 水
1/28 土	2/28 火	3/28 火	4/28 金	5/28 日	6/28 水	7/28 金	8/28 月	9/28 木	10/28 土	11/28 火	12/28 木
1/29 日		3/29 水	4/29 土 祝日の日	5/29 月	6/29 木	7/29 土	8/29 火	9/29 金	10/29 日	11/29 水	12/29 金
1/30 月		3/30 木	4/30 日	5/30 火	6/30 金	7/30 日	8/30 水	9/30 土	10/30 月	11/30 木	12/30 土
1/31 火		3/31 金		5/31 水		7/31 月	8/31 木		10/31 火		12/31 日

- ... 前回からの変更箇所
- ... 発生土運搬を行わない日

※年末年始の運搬休工期間は、12/29~1/7を予定しています
 ※2024年の工事カレンダーは、工程検討中のため、次回提示いたします