

松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会〔第33回〕会議録

1. 附属機関等の会議の名称 松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会〔第33回〕

2. 開催日時 令和8年6月17日（水） 19時00分から19時30分まで

3. 開催場所 松川町役場 2階 大会議室

4. 出席者氏名

【松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員】※敬称略

関聡、下沢克裕、小田眞、熊谷宗明、清水祐一、高坂龍男、北林義宏、下澤和彦、加賀田亮、米山俊孝、寺沢秀文、牛久保守、木下稔、細田勉、片桐瑞穂、小木曾雅彦、吉澤裕、松浦善文

【JR 東海】

名古屋建設部 杉浦担当部長

中央新幹線長野工事事務所 小池所長、水上副所長、酒井担当課長、小舘主任、佐藤主席、上野主席

// 大鹿分室 藤原分室長、小木曾主任

【鉄道・運輸機構】

関東甲信工事事務所飯田鉄道建設所 森本担当副所長、五嶋主任

【長野県】

飯田建設事務所 リニア整備推進事務所 石坂次長、川上課長補佐

【役 場】

北沢町長、黒澤副町長、中村建設水道リニア対策課長、後沢係長、塚本主任、菊池技術顧問

5. 議題

(1) リニア発生土に関わる工事進捗と運行計画について（JR 東海より〔別冊資料〕）

- ・工事進捗
- ・発生土運搬車両の運行状況と運行計画
- ・その他

6. 非公開の理由（会議を非公開とした場合）

—

7. 傍聴人の数

3人

8. 会議資料の名称

- ・会議次第（町作成）
- ・別冊資料（JR 東海作成）

9. 会議の概要

- （1）開会
- （2）あいさつ
- （3）会議事項
前述のとおり
- （4）その他
- （5）閉会

10. 会議録

（事務局）

本日の進行を務めさせていただきます、建設水道リニア対策課の中村と申します。

次第に沿って進めて参ります。よろしくお願いいたします。

1 番. 開会 松川町区長会長 熊谷副委員長お願いいたします。

（副委員長）

これより、松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会第 33 回を開会します。

（事務局）

2 番. あいさつ 松川町議会議長 米山委員長お願いいたします。

（委員長）

本日はお忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。日頃より、松川町の建設行政及びリニア対策へのご理解ご協力をいただき、重ねて御礼申し上げます。

本日の会議におきましては、リニア中央新幹線建設工事に伴う発生土の運搬計画や、現在の進捗状況について、JR 東海より説明をいただく予定です。発生土の運搬は、我々住民の生活環境及び交通安全に直結する極めて重要な課題である為、皆様からの様々な視点からご意見や議論をいただき、事業が円滑に進むよう有意義な会議としたいと考えております。本日はよろしくお願いいたします。

（事務局）

ありがとうございました。

続きまして、松川町 北沢町長お願いいたします。

(町長)

本日は、大変お疲れの中、第 33 回リニア中央新幹線建設工事対策委員会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

年度が変わり、新たに委嘱された委員も多くいらっしゃいますが、この対策委員会は当初より数え 33 回の開催を経てきました。

これまで様々な課題がありましたが、この委員会において解決をして今日まで至っております。本年度、大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

JR の皆様に関しましては、前回の対策委員会において「委員の試乗をお願いしたい」「交通安全教室を開催してほしい」等の意見が出た中で、5 月 26 日に区長を対象に試乗の機会を設けていただき、6 月 9 日・10 日には中央小学校及び北小学校の生徒へ交通安全教室を開催していただきました。松川町の要望にご対応いただく中で事業を進めていただいていることに感謝申し上げます。

松川町におきましては、福与河原及び前河原の工事も本格的に動いてきております。

地元の皆様は、毎日のように状況を見ておられるかと思いますが、町としても事故の無いよう JR の皆様と連携を取りながら進めていきたいと思っておりますので、今後とも皆様のご協力をお願い申し上げます。本日の挨拶とさせていただきます。

(事務局)

続きまして、JR 東海中央新幹線建設部 名古屋建設部 杉浦担当部長お願いいたします。

(JR 東海)

JR 東海中央新幹線で長野県の担当部長をしております杉浦と申します。

本日はお忙しいところ、対策委員会にご参加いただき誠にありがとうございます。

皆様におかれましては、日頃よりリニア中央新幹線の建設事業にご理解とご協力いただき、心から御礼申し上げます。ありがとうございます。

最近の長野県内のリニア工事進捗ですが、5 月 15 日に阿智村の萩野平非常口からのトンネル掘削に着手しており、長野県内では合計 11 ヶ所でトンネル掘削を行っている状況です。

また、明かり区間の工事についても、喬木村内の高架橋や天竜川橋梁等の工事を着々と進めている他、長野県駅の土曾川橋梁基礎工事における大鹿村からの要対策土搬入作業について、昨年に引き継ぎ今年も行い、5 月 18 日から 6 月 9 日にかけて無事故で搬入完了をしております。

長野県内で様々な工事を進めておりますが、我々としましては環境に配慮しつつ、地

元の皆様と綿密にコミュニケーションを図る上で、安全に工事を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様には引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本日はこれまでと同様に工事の進捗状況、工場車両の運行状況と運行計画に加え、小学校で行った交通安全教室のお話をさせていただきます。丁寧な説明を心がけますので、本日もよろしくお願いします。

（事務局）

続きまして、長野県飯田建設事務所 リニア整備推進事務所 石坂次長お願いいたします。

（長野県）

長野県飯田建設事務所リニア整備推進事務所次長の石坂と申します。

皆様におかれましては、日頃より長野県の建設行政にご理解ご協力をいただき、この場をお借りして御礼申し上げます。また、リニア中央新幹線建設工事に対しましても格別なご理解をいただき誠にありがとうございます。

本日は、工事進捗状況並びに発生土の運搬計画についてご説明がありますので、委員の皆様におかれましてはご意見等を頂戴し、理解を深めていただければと思います。

県としましては、事業が進むよう町と連携を図りながら取り組んでまいりたいと思います。以上、簡単ではございますが挨拶と代えさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。

（事務局）

ありがとうございました。これより、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。会議次第 4 ページ、対策委員会設置要綱の第 3 条をご覧ください。こちらは、委員の構成に関する規定となります。本日は（1）から（4）に該当する皆様に委員としてご出席いただいております。

開催通知により委嘱とさせていただきます、任期は第 4 条のとおり 2 年間お世話になります。

会議次第 2 ページの委員名簿をご覧ください。慣例で、委員長は松川町議会議長、副委員長は松川町区長会長にそれぞれ担っていただきます。

これより会議事項に入りますが、設置要綱第 5 条の規定により、議長は委員長となります。

3 番．会議事項 議長の米山委員長お願いいたします。

(委員長)

それでは会議を進めさせていただきます。

(1) リニア発生土に関わる工事進捗と運行計画について、JR 東海よりご説明願います。

(JR 東海)

JR 東海より別冊資料に基づき説明。

(委員長)

ありがとうございます。

ただ今の説明について、ご意見ご質問あれば挙手願います。

(委員)

意見・質問なし

(JR 東海)

今後、気になることがあれば、別冊資料にあります連絡先へお問い合わせいただければ都度対応いたします。

(委員長)

会議事項については以上となります。議事は終了しましたので、事務局へ戻します。

(事務局)

米山委員長ありがとうございました。

発生土運搬については、今月の組合回覧と HP にて住民へ周知していく予定であり、必要に応じて、自治会単位での説明も随時行ってまいります。

4 番. その他

本日ご用意した会議事項は以上となりますが、皆様から協議事項等ありましたら発言をお願いします。

(出席者)

発言なし

(事務局)

5 番. 閉会 熊谷副委員長をお願いします。

(副委員長)

以上を持ちまして、松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会第 33 回を閉会します。