

第5次総合計画策定スケジュール

住民参加・委員会等 庁内作業 ワイド作業

項目	平成27年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総合計画		○事業計画検討 ○大綱検討	○基本構想案作成				○基本計画案作成	○原案作成	パプコメ 原案完成	○印刷・製本		
議会		報告 総合計画	報告 総合戦略		報告 総合計画 総合戦略	報告 総合戦略		議決 総合計画				
総合計画審議会			諮問 審議 基本構想	審議 事業方針		審議 事業計画		答申 総合計画				
策定委員会 (総合計画)		4 基本方針		5 基本方針		6 事業計画	7 総合計画 (仮決定)					
地域づくり会議	7 基本方針 検討	8 基本方針 (地域づくり 会議案検討)	9 何をしたいか 何をすべきか	10 仕組みづくり								
個別計画		組織設置	○素案～原案作成 (事業計画をもとに作成)				各種委員会等開催	パプコメ	原案完成	○印刷・製本		
<small>第3次自治体経営改革プラン、第2期福祉総合計画、第3期健康増進計画「健康松川21」 第4次男女共同参画推進プラン、第3次環境基本計画</small>												

総合戦略策定スケジュール

人口ビジョン		人口動向調査・分析 将来展望分析 ほか	○素案作成	○原案作成	原案完成	○印刷・製本					
総合戦略	組織設置	1 委嘱	2 素案審議	パプコメ	3 原案審議	原案完成	○印刷・製本				
		現状課題・分析 地域資源分析 ほか	○素案作成	○原案作成							