

《別紙》「生東地区(丸ボッキ地籍)の発生土置き場候補地」のこれまでの経過

生東区	福与区	松川町	長野県	J R東海
平成25年度				
H25.10 「丸ボッキ」、「本洞」を町へ情報提供			H25.5,10 「建設発生土の活用先」を市町村へ照会	
平成26年度				
H26.10 「つつじ山線」を町へ情報提供 H26.11 「リニア新幹線工事に伴う残土受け入れに関する要望」を町へ提出		H26.5 「丸ボッキ」、「本洞」を県へ情報提供 H26.11 「つつじ山線」を県へ情報提供	H26.7 「丸ボッキ」、「本洞」をJRへ情報提供 H26.12 「つつじ山線」をJRへ情報提供	県からの情報提供を受け、3箇所の置き場への道路改良案を検討
平成27年度				
		H27.12 「松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会」を設置	H27 宮ヶ瀬橋架け替えを事業化	「丸ボッキ」の盛土設計を検討
平成28年度				
	H28.7 JRによる説明に不信感 「福与地区リニア工事対策委員会」を設置 H28.11 「リニア中央新幹線計画・発生土置き場候補地への残土受け入れについて」を町へ提出〔受入反対表明〕	H28.12 「発生土置き場説明等に関する要望書」をJRへ提出		H28.4 「丸ボッキ」の計画を生東区へ説明 H28.7,10 「丸ボッキ」の計画を福与区へ説明
平成29年度				
H29.10 「生東区リニア対策特別委員会」を設置	H29.11 「発生土置き場候補地の取り下げ検討について」を町へ提出	H30.2 「発生土置き場候補地の再検討要望について」を福与区へ提出		
H30.1 町主導で「発生土置き場に係る生田3区打合せ会議」を行うことを決定				
平成30年度				
H30.9 生田3区会議(第4回)において、生東区の提案により、「本洞」、「つつじ山線」は取り下げることで同意 「丸ボッキ」は持ち帰り検討				H30.5 生東区へ「丸ボッキ」と県道改良計画を説明
H30.11 生田3区会議(最終回)において、「丸ボッキ」は白紙とせず別会議を立ち上げ、継続検討することで同意				
H31.1 松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会(第7回)において、 ・「本洞」、「つつじ山線」は取り下げ、「丸ボッキ」は、生東区主導により生田3区による新たな会議において適否を継続検討 ・新たな候補地について情報提供を再依頼				
令和元年度				
R1.6 福与区へ発生土置き場説明会の開催を通知 R1.6 地元議員による議会での発言	R1.6 福与区として議員発言の取り消しと謝罪を求める			R2.2 生東区へ県道の部分改良案を提示
R1.12 松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会(第8回)において、「新たな会議体は町が主導で進める」と町長発言				
R2.2 JRの示した県道部分改良案は、区の期待に添うものではなかった		R2.2 生田地区3区調整会議を開催 (協議を始めるための環境整備が必要)		