

南信州まつかわ観光局(仮称)設立に向けた 今後の進め方について


平成28年10月20日
松川町 産業観光課 観光局設立準備室

1. 今後の進め方に関する基本的な考え

- これまで各種会合にて「設立企画書」を基に計画の説明を行ってきましたが、会合での意見やアドバイザーからの助言を踏まえ、以下のとおり今後の進め方を改め、整理しました。
 - 観光局を設立して何をすべきか(事業・収益等)という議論に入る前に、組織の根幹となる目的・役割(何のために何を担うのか)を明確にし、揺るぎないものとするために以下の順序で進めていきたいと考えています。
 - ① 平成28年3月「第5次松川町総合計画」の議論を踏まえ、何のために観光・交流を通じて地域づくりを行うのか目的を確認します。
 - ② 観光・交流を通じてどの様な地域を作っていくかというビジョン(未来像)を検討します。
 - ③ ビジョンを実現するための現在の課題の洗い出し・整理を行います。
 - ④ 洗い出された課題をどの様に解決するか戦略を検討します。
 - ⑤ 上記検討結果を「松川町 観光・交流地域づくりビジョン」としてとりまとめます。
 - ⑥ ビジョンを踏まえ、観光局の目的・役割を整理します。
 - ⑦ 目的・役割を踏まえ、観光局の事業計画・組織体制等を検討します。

※観光局の設立目標は、平成29年3月ではなく、平成30年3月を目標とします。時期を早められる場合は予定を前倒します。

南信州まつかわ観光局(仮称)設立に向けた今後の進め方(※期間は目安)




2. 組織・会議等の位置付け・役割

- 今後の進め方の整理に合わせて、関係する組織・会議等の位置付け・役割を整理しました。

No	組織・会議等	位置付け・役割	備考
1	観光局設立準備室 (松川町産業観光課)	<ul style="list-style-type: none"> 本表記載の会議の運営、議題の提起、とりまとめ等観光局の設立に向けた準備作業全般を担当します。 産業観光課及びまちづくり政策課など関連する部署と連携・調整を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 10/1より産業観光課内に片桐室長、柳原隊員(地域おこし協力隊)の2名体制で発足しました。(人員強化のために協力隊の募集を行っている最中です。) 事務所は「青年の家」2階の中研修室をお借りしています。
2	町民有志参加型による「観光・交流地域づくり戦略会議」	<ul style="list-style-type: none"> 準備室が整理・作成する現状・課題の確認、戦略・ビジョン検討の場とします。 観光局の設立後は、観光・交流地域づくりに関する情報共有・意見交換の場として継続的に運営していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 月2回の頻度で開催する予定です。 1回は「町内の取組に関する情報共有の回」(取組報告、課題共有)とし、もう1回は域づくりアドバイザーを招いての「ビジョン検討のワークショップの回」とします。
3	南信州まつかわ観光局(仮称)設立検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> 観光局の設立のために、戦略会議での検討結果や、準備室が更新していく設立企画書について関係団体への説明及び意見集約を行う場とします。 	<ul style="list-style-type: none"> 構成メンバーは、松川町観光協会、松川町農村観光交流センターみらい運営委員会、清流苑経営会議に関わる有識者、識見を有する者及び、その他町長が必要と認めた者という観点で選出しました。
4	設立検討委員会幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 設立検討委員会が25名と大人数のため、設立検討委員会での報告・検討事項について事前に検討を行う場とします。 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回設立検討委員会において、互選により7名を選出しました。
5	地域づくりアドバイザー	<ul style="list-style-type: none"> 準備室が進める設立に向けた各種検討について相談し、助言をもらうこととします。 戦略会議でのビジョン検討のワークショップにてファシリテーション(講義・進行等)を担当していただきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 10月より長野県DMOアドバイザーの高砂樹史氏にご支援いただきます。

3. 組織・会議等の関係図

- 組織・会議等の関係図を以下のとおり整理しました。
- 観光局設立準備室が各種調整、会議開催、とりまとめ等を行い進めてまいります。



4. 観光局設立までのスケジュール(目安)

- 観光局設立までのスケジュールの目安を以下に示します。

※設立検討委員会の幹事会は委員会の事前に開催します。

	平成28年度						平成29年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
戦略会議	ワークショップの回(全6回)						ワークショップ等の検討の回											
	情報共有の回(全5回)						情報共有の回											
設立検討委員会	今後の進め方 第2回		検討状況の報告 第3回			検討状況の報告 第4回		検討状況の報告 第5回		検討状況の報告 第6回		検討状況の報告 第7回	検討状況の報告 第8回	検討状況の報告 第9回	検討状況の報告 第10回	検討状況の報告 第11回	検討状況の報告 第12回	
準備室	現状・課題・解決策の整理						ビジョン策定			観光局の目的・役割の整理			設立趣旨書、経営方針の検討			組織発足		
	既存事業の棚卸し、新規事業可能性の洗い出し						事業計画・組織体制・組織名称等の検討						定款策定・法人登記					
	中間とりまとめ			情報戦略(ウェブサイト、パンフレット等の見直し検討)														
	広報メディア(広報誌、CATV、HP等)にて状況報告																	
	町民向け説明会						町民向け説明会						町民向け説明会					

5. 観光・交流地域づくり戦略会議の日程(平成28年度)

回	会議の種別	日時・場所	内容
1	ワークショップ①	<ul style="list-style-type: none"> 10/27(木)19:00~21:00 役場2F 協議会室 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ (何のために観光・交流をするのかを考える)
2	情報共有①	<ul style="list-style-type: none"> 11/8(火)19:00~20:00 公民館(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組み紹介及び質疑応答 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 観光協会 ➢ 産業観光課(清流苑一帯)
3	ワークショップ②	<ul style="list-style-type: none"> 11/21(月)19:00~21:00 役場2F 中会議室 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ
4	情報共有②	<ul style="list-style-type: none"> 12/7(水)19:00~20:00 青年の家(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組み紹介及び質疑応答 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 公民館の事業(仮) ➢ 青年の家の事業(仮)
5	ワークショップ③	<ul style="list-style-type: none"> 12/21(水)19:00~21:00 役場2F 中会議室 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ
6	情報共有③	<ul style="list-style-type: none"> 1月上旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組み紹介及び質疑応答
7	ワークショップ④	<ul style="list-style-type: none"> 1月中旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ
8	情報共有④	<ul style="list-style-type: none"> 2月上旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組み紹介及び質疑応答
9	ワークショップ⑤	<ul style="list-style-type: none"> 2月中旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ
10	情報共有⑤	<ul style="list-style-type: none"> 3月上旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組み紹介及び質疑応答
11	ワークショップ⑥	<ul style="list-style-type: none"> 3月中旬(仮) 	<ul style="list-style-type: none"> 講義及びワークショップ