

飯田市代替地整備に伴う トンネル発生土の活用について

第12回松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会
令和2年12月25日(金)

飯田市 リニア推進部

飯田市代替地整備造成土運搬について

◆運搬時期

- 現在：令和2年5月～令和3年1月
- 変更：令和2年5月～令和3年6月
- 日曜日、年末年始等の長期休暇は運搬を休止します。
また、地元行事が開催される場合等は運搬について調整します。

◆運搬時間帯：8時30分～17時00分まで（変更なし）

◆延長理由

- 小渋川河川内道路が7月豪雨により被災し7月から11月までの5ヶ月間で運搬台数が半分以下となっている。
- 河川内道路の早期復旧に協力するため、10月は代替地整備への運搬を休止し、河川内道路の復旧作業に運搬土の提供を行った。
- 飯田市代替地整備のスケジュールも踏まえ、運搬台数の分散も考慮し、運搬期間の延長としたい。

運搬スケジュールについて

● 飯田市代替地整備運搬スケジュール

	令和2年								令和3年					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
6月にお願いした台数														
1日当り最大運搬台数(片道)	30	80	100	100	100	100	100	80	60					
変更(案)														
1日当り最大運搬台数(片道)	30	80	35	50	50	0	50	72	72	72	72	72	72	72
	河川内道 路完成		災害発生				災害復旧 への協力		河川内道 路復旧					

● 飯田市・喬木村運搬スケジュール

	令和2年								令和3年						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
飯田市															
1日当り最大運搬台数(片道)	30	45~80	35	50	50	0	50	72	72	72	72	72	72	72	
喬木村															
1日当り最大運搬台数(片道)								40	90~150	150	150				
飯田市・喬木村合計	30	45~80	35	50	50	0	50	112	162~222	222	222	72	72	72	

お問い合わせ先について

- 運搬車両の運転席と荷台にこの様な表示を行い運搬しています。
- ご迷惑をお掛けした場合には、番号をご連絡頂ければ早急に対応致します。

飯田市代替地整備

10

- お問い合わせ・連絡先

飯田市 リニア推進部 リニア用地課 代替地整備係

担当：課長 小倉 担当 小池

電話：0265-22-4543（直通）