
議案第1号

　１． 事業概要

◎ 松川北小学校周辺エリア分譲開発 （符号Ⅰ関連）

目的

地番

造成面積

区画数

着工時期

完成時期

販売時期

販売条件

分譲価格

松川町上片桐2286・同2287　（別紙1参照）

※ 年度当初予定していた松川町上片桐819-4・同818-10（清北
教員住宅跡地）から変更。

4,724㎡（2筆合計）

10区画程度　（1区画あたり280㎡～400㎡）

中期経営計画符号Ⅰに係る造成計画について

事業の目的趣旨を踏まえ子育て世代に限る

未定（本体工事の費用が判明したのち理事会に諮る）
※ 現時点での収支シミュレーションは裏面参照。

上片桐地区において、子育て支援策と連携した宅地分譲を行う
ことで、松川北小学校の児童数減に歯止めをかける。

（別紙2参照）

【備考】　R6補正予算において、設計委託業務分を計上する。



松川北小学校周辺エリア（清泉地一）分譲開発プロジェクト概要

１．イメージ図（Chatgptによる合成）

２．収支シミュレーション

業務総量 4,724㎡＝1429坪

土地造成事業原価 費目 内訳 通常パターン 堆積土活用パターン
用地取得費 坪単価＝10,000 14,290,000 14,290,000
測量試験費 7,500,000 7,500,000
造成工事費 L字擁壁 6,883,180 0

115,581,976 路床盛土 3,321,492 3,321,492
土砂運搬等 20,799,360 0
原材料（山砂） 37,680,000 0
共通仮設費 5,934,300 286,977
現場管理費 23,833,095 1,152,545
一般管理費 17,130,548 828,416
消費税 11,558,198 558,943

水道工事費 測量・監理・管路 4,400,000 4,400,000
販管費 広告宣伝費 1,000,000 1,000,000

支出総額 …A 154,330,174 33,338,373

販売額 坪数 坪単価 価格 価格
1号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
2号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
3号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
4号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
5号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
6号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
7号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
8号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000
9号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000

10号地 130 30,000 3,900,000 3,900,000

販売総額 …B 1300 39,000,000 39,000,000

事業利益 …（B-A） -115,330,174 5,661,627



上片桐2287
2918㎡

上片桐2286
1806㎡

別紙１



項目 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
公社理事会
設計
農振・農転手続き 農振協議会 農業委員会

開発行為申請
用地取得 地権者協議 売買登記

土砂搬入工事
造成工事

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
公社理事会
設計
農振・農転手続き
開発行為申請
用地取得
土砂搬入工事
造成工事

令和６年度 令和７年度

令和８年度

別紙２


