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伊久間工場団地造成事業について
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喬木村役場 高速交通対策課



全体位置図

移転企業2社
代替地造成箇所
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喬木村役場

阿島橋
リニア
長野県駅



天竜川

喬木村伊久間 工場団地造成工事

計画エリア
約2.3ha

■開発行為総面積
： 約23,200㎡

■区 画：２区画
北側 約 7,700㎡
南側 約13,500㎡

竜東一貫道路
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■「地域未来投資促進法」の活用
当該土地は構造改善事業により整備した第1種農地であり、農業振興地域の除外に
見込みがつかなかったことから、経済産業省主管の「地域未来投資促進法」により、
土地利用調整計画（村計画）の作成と、当該企業が付加価値を創出するための事業
目標を謳った、地域経済牽引事業計画（企業計画）を作成することで、地域経済を
牽引する取り組みとして、農業振興地域からの除外を許可いただいたところです。
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喬木村の取り組み
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造成工事
（村）

工場建設

工場稼働

R2 R3 R4

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ：R2.11時点】

喬木村伊久間 工場団地造成工事

※ 関係機関との協議により、ｽｹｼﾞｭｰﾙは変更になる場合があります



■ 盛土搬入スケジュール

＊運 搬 時 期 ：令和2年12月～令和3年3月 (月曜日～土曜日・祝日)
※日曜日、年末年始等の⾧期休暇は運搬を休止します。

また、地元行事が開催される場合等は、運搬時間について
調整させていただきます。【飯田市と同条件とします】

＊運搬時間帯：８時００分～１7時００分まで
※松川町通過時間 ８時３０分～１７時００分

【飯田市と同条件とします】

＊運 搬 土 量 ：約３５，０００㎥

＊運 搬 台 数 ：最大１５０台/日（片道）
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造成について喬木村伊久間 工場団地造成工事



■ 盛土搬入スケジュール
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造成について

１２月以降の運搬台数については、現在運
搬が行われている飯田市の台数と合わせて
段階的に増やし、最大112～222台/日(片道)
としたい。

喬木村伊久間 工場団地造成工事

(台数)

(月)

11 2 3 4 5 6

飯田市

喬木村

R3R2

12 1

50台

112～222台：4カ月

（112台） （162台）

72台

40台 90台 150台

72台

（222台）

72台 72台 72台 72台 72台 72台

（222台）（222台）

150台 150台
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■ 盛土搬入ルート

造成について

喬木村伊久間

座光寺

至 大鹿村

喬木村伊久間 工場団地造成工事

中川村松川町

高森町

河川内道路

国道153号線



お問合せ先について

＊お問合せ・連絡先

喬木村 高速交通対策課 計画調整係
課⾧：井澤広美 担当：吉川慎太郎
電話：0265-33-5140
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喬木村代替地整備
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※ 運搬車両には、運転席と荷台に左の様な表示を
行います。安全運転には十分注意いたしますが、
ご迷惑をお掛けした場合等には、番号をご連絡
いただければ早急に対応いたします。


